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Mettre en œuvre un service d’assainissement durable en milieu urbain 

dans le cadre de la décentralisation au Niger 
- 

Document de capitalisation des projets d’assainissement de l’ONG RAIL-Niger 
 

 
 
 
 
 

Introduction 
 
Décentralisation et assainissement au Niger 
 
Le phénomène de décentralisation ne correspond pas seulement pour les autorités 
municipales à réussir à payer les salaires des employés municipaux mais aussi à assurer les 
services publics urbains dont elles ont la charge. Les gestions des ordures ménagères et de 
l’assainissement liquide (eaux usées, excrétas, eaux de pluie) sont les services publics les 
plus visibles pour les populations pour juger l’action de leur Mairie.  
 
Ces services peuvent effrayer par la multiplicité des intervenants, par la difficulté à faire 
changer les comportements des populations en la matière et par les coûts importants des 
infrastructures nécessaires. Néanmoins, tous ces aspects peuvent être gérés de manière 
organisée pour arriver à un système efficace et pérenne. Cela est l’objet de nombreux 
projets du RAIL-Niger dans le cadre des coopérations décentralisées entre collectivités 
locales nigériennes et françaises dont cette ONG est opératrice dans les villes d’Ayorou, 
Téra, Tillabéri, Filingué, Dogondoutchi, Konni, Madaoua, Tchirozérine et Tessaoua. 
 
 
Capitalisation des connaissances et mise en place d’une cellule « Assainissement et Gestion 
des Déchets » (AGD) au sein de l’ONG RAIL-Niger 
 
Ce document se base donc sur une étude de cas d’une quinzaine de projets en 
assainissement liquide (latrines et puisards individuels, latrines scolaires, latrines publiques, 
maîtrise des eaux de ruissellement) et en gestion des ordures ménagères (collecte et 
évacuation, valorisation) mis en œuvre pour certains depuis plus de 12 ans. Les projets 
étudiés sont détaillés sur la carte en page suivante. 
 
Ce document a été élaboré pour être en quelque sorte un texte fondateur de la cellule 
« Assainissement et Gestion des Déchets » (AGD) mise en place par le RAIL-Niger en 2007. 
En effet, ce document fait le point sur les bonnes pratiques et les problèmes rencontrés en 
matière d’assainissement urbain au Niger dans le cadre des projets appuyés par la 
coopération décentralisée France - Niger. Cette capitalisation servira de guide de travail pour 
les projets futurs mis en œuvre par le RAIL-Niger. 
 
Ce document s’intéresse successivement aux différents points essentiels et nécessaires à la 
mise en œuvre d’un assainissement urbain adapté et durable. Seront ainsi développés 
l’organisation des acteurs de l’assainissement urbain, la nécessaire sensibilisation à réaliser 
et le financement des services et infrastructures d’assainissement, avant de proposer des 
fiches techniques pour la mise en œuvre de services et d’infrastructures d’assainissement. 
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Projets d’assainissement et de gestion des déchets de l’ONG RAIL-Niger 
 

 
Figure 1 :  Répartition géographique des projets d’assainissement et de gestion des déchets 

de l’ONG RAIL-Niger 
 
La carte ci-dessus détaille les projets d’assainissement et de gestion des déchets déjà 
réalisés par l’ONG RAIL-Niger. Comme on peut le voir sur cette carte, le secteur de 
l’Assainissement et de la Gestion des Déchets (AGD) inclut pour le RAIL les différents 
domaines suivants :  

 la gestion des excrétas (fèces, urines) ; 
 la gestion des eaux usées (eaux de douche, de vaisselle, de cuisine, etc.) ; 
 la gestion des eaux de pluie et de ruissellement ; 
 la gestion des déchets solides. 

 
En Afrique en général, et au Niger en particulier, l’assainissement liquide consiste 
essentiellement en de l’assainissement dit « autonome » ou « individuel » : cette technique 
consiste à utiliser une infrastructure (latrines, puisards, etc.) constituée notamment d’une 
fosse creusée ou surélevée, contenant les matières fécales et laissant éventuellement la 
fraction liquide s'infiltrer dans le sol si la nappe phréatique est suffisamment profonde. Les 
matières solides (fécales notamment) s‘accumulent ce qui nécessitent une vidange 
périodique de ces installations autonomes. La gestion des déchets consiste à collecter, 
évacuer, valoriser et stocker les ordures ménagères, commerciales et industrielles. 
 
L’assainissement figure souvent dans les priorités des populations urbaines : les déchets 
solides et liquides qui s’accumulent dans les rues sont visibles et les habitants y sont 
particulièrement sensibles à la suite de problèmes de grande ampleur (épidémies, 
inondations, etc.). 
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I. Organiser, responsabiliser et renforcer les acteurs de l’assainissement 
 
La gestion de l’assainissement urbain est un service public qui concerne de nombreux 
acteurs qu’il est important d’identifier, sensibiliser, organiser, renforcer et suivre de manière 
adéquate. 
 

I. 1- Rôle et responsabilités de chaque acteur 
 
La Mairie a la responsabilité de la gestion des ordures et de l’assainissement. Afin de 
s’appuyer sur les ressources locales et la population, la Mairie peut choisir de mettre en 
place un comité chargé de la salubrité à l’échelle de la ville. Dans le cadre des projets 
appuyés par le RAIL-Niger, ce comité est souvent nommé Comité Communal de Salubrité 
(CCS) et il est représentatif des autorités, de la population et des intervenants dans le 
secteur de l’assainissement. Ce CCS s’appuie lui-même sur des comités locaux (de 
quartiers) pour être au plus près des habitants. Enfin, tous ces acteurs sont appuyés 
techniquement par l’ONG RAIL-Niger pour la mise en place des services d’assainissement 
dans les villes où l’ONG intervient. 
 

 
 

Figure 2 : Organigramme de la gestion de la salubrité de la ville de Téra. 
 

I. 1- a) La Mairie 
Responsabilités en matière de salubrité 
 
Avec le processus de décentralisation, les Mairies ont la responsabilité de la gestion de 
l’assainissement solide et liquide de leurs communes. En effet, conformément à leurs 
compétences définies par la Loi 2002-012 du 11 juin 2002 – Article 98 : « Le conseil 
municipal a pouvoir de décision dans les domaines de la collecte et l’évacuation des eaux 
usées et des ordures ménagères ».  
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Il est primordial que les autorités municipales aient conscience de l’importance de la gestion 
de l’assainissement liquide et des ordures ménagères, et de la responsabilité municipale en 
la matière, aussi bien du point de vue décisionnel que de l’action et du suivi. 
 
Stratégie d’assainissement à l’échelle de la ville 
 
Il est important par ailleurs que la Mairie se dote d’un document de stratégie en matière 
d’assainissement à l’échelle de la ville, afin que les actions entreprises dans ce secteur par 
les différents acteurs et partenaires soient cohérentes et aient lieu en fonction des priorités 
locales. Cela peut apparaître notamment dans le cadre du Plan de Développement 
Communal (PDC). L’idéal en matière de stratégie et de planification est que la Mairie se dote 
d’un véritable schéma directeur d’assainissement qui prendra en compte aussi bien les 
priorités locales des autorités et des populations que les réalités techniques de 
l’assainissement.  
 
Ainsi, la commune urbaine de Filingué a financé l’élaboration de termes de références d’une 
telle étude technique globale de l’assainissement de la ville (déchets solides, excrétas, eaux 
usées et eaux de pluie) afin de trouver les financements nécessaires à l’élaboration d’un 
Schéma Directeur d’Assainissement de la ville. Trouver le financement pour une telle étude 
n’est pas évident, de nombreux bailleurs préférant financer localement des infrastructures et 
des activités plutôt que du « soft » 
 
Délégation au Comité Communal de Salubrité 
 
Un membre de l’équipe municipale ou du conseil municipal est généralement en charge du 
domaine de l’assainissement. La gestion de l’assainissement est souvent déléguée à un 
Comité Communal de Salubrité (voir paragraphe suivant). La Mairie est membre de droit du 
comité communal de salubrité. Elle participe aux activités des comités chargés de 
l’assainissement par : 
- la mise à disposition des services techniques nécessaires (développement 

communautaire, développement social, etc.), 
- la mise à disposition des moyens techniques municipaux (camions bennes, etc.), 
- la mise à disposition d’un technicien hygiène assainissement pour la coordination des 

actions d’assainissement, 
- le financement des activités des comités. 
 
La Mairie contrôle les activités des comités de salubrité et de quartier. 
 
 

Boîte 1 : Responsabilités et engagements des autorités municipales 
 
Il est fréquent que des projets d’assainissement et de gestion des déchets mis en œuvre 
sous l’impulsion des autorités municipales connaissent des revers à cause du non respect 
par la Mairie de ses engagements. 
 
Ainsi, à Filingué, dans le cadre d’un projet pilote de gestion des déchets du marché et d’un 
quartier du centre ville, la Mairie s’était engagée à mettre à disposition quatre manœuvres 
pour la collecte et l’évacuation des déchets. Ces manœuvres ont effectué ce travail pendant 
seulement quelques semaines avant d’être réaffectés à leurs travaux de gardiennage 
d’origine (sur demande du Maire). Ils n’ont pas été remplacés car la Mairie n’a pas les 
moyens d’embaucher des manœuvres supplémentaires. En l’absence d’évacuation 
suffisante et régulière, le projet a été un échec malgré l’implication et la satisfaction initiale 
de la population. 
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A Tessaoua, la Mairie s’était engagée à verser au Comité Communal de Salubrité une 
subvention de 300.000 FCFA/an afin d’en assurer un fonctionnement correct et l’entretien du 
matériel (charrettes, balais, etc.) et des infrastructures (dépotoirs). Cela n’a jamais eu lieu, 
obligeant le Comité à fonctionner aux frais de ses responsables (déplacement, 
sensibilisation) ou à prélever certaines sommes sur le fonds de roulement du crédit bovin, ce 
qui réduit la portée du projet. 
 
A Tillabéri, la Mairie a progressivement cessé d’apporter sa contribution contractuelle à la 
construction de latrines et puisards dans les concessions de la ville (1999-2004). Cette 
contribution consistait à fournir certains matériaux locaux (gravier, sable) pour les chantiers 
par la mise à disposition du camion-benne municipal et des manœuvres nécessaires. 
 
Il apparaît donc que l’implication effective des autorités municipales dans l’amélioration de la 
salubrité de la ville est parfois difficile. Bien souvent celles-ci sont davantage portées à 
réaliser des opérations coups de poings (nettoyage de la ville grande pompe, évacuation des 
dépotoirs laissés à l’abandon depuis des mois  ou des années) à l’occasion d’évènements 
ponctuels (venue d’une autorité, fête nationale, etc.). 
 
La difficulté est récurrente et demande une sensibilisation et une responsabilisation accrue 
des autorités municipales à ces problèmes d’assainissement : le service public concerné doit 
être continu et de qualité. Ce service public de salubrité est le premier service municipal 
visible pour les administrés qui jugent l’action de leur Mairie : il est donc de l’intérêt politique 
des Maires d’assurer un service efficace et continu dont les électeurs auront sûrement un 
meilleur ressenti que des opérations coups de poing dont les effets ne durent au mieux que 
quelques semaines. 
 
 

I. 1- b) Comité Communal de Salubrité (CCS) 
 
Le Conseil Municipal peut choisir de déléguer la mise en œuvre de cet assainissement à un 
Comité Communal de Salubrité qui sera chargé de gérer, organiser et planifier les actions 
qui auront lieu dans ce domaine, ainsi que d’assurer la communication autour de ces 
actions.  
 
Le Comité de Salubrité regroupe des représentants de la Mairie, du Conseil Municipal, des 
chefs traditionnels (canton, quartiers), des comités de quartiers, des services techniques 
concernés, de l’équipe opérationnelle en appui (RAIL). 
 
Les attributions du CCS sont : 
- Elaborer une stratégie municipale en matière d’assainissement, accompagnée d’un plan 

d’action et de communication, 
- Organiser la communication sur le thème de l’assainissement (voir paragraphe II.), 
- Coordonner les actions mises en œuvre, 
- Suivre et évaluer les actions réalisées. 
 
Le CCS est régi par un règlement intérieur qui définit notamment ses objectifs, ses  
domaines de compétences, ses responsabilités, son mode de fonctionnement (bureau, 
représentants), etc. Un exemple de règlement intérieur est présenté en annexe 2. 
 
Pour la réalisation des actions, la diffusion de l’information (IEC) et le suivi des opérations, le 
CCS s’appuie sur les comités locaux qu’il mobilise et soutient. 
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I. 1- c) Comités locaux 
 
Les comités locaux sont composés des usagers et/ou des bénéficiaires d’un service 
d’assainissement au niveau local :  
- Comités de quartier ou de zone pour un service d’évacuation des déchets ; 
- Comité de bénéficiaires de la construction d’une infrastructure d’assainissement. 

Comités de quartiers 
 
Ces comités locaux sont formés de manière géographique : il s’agit de comités de quartiers 
ou de zones (définies selon des critères administratifs, de superficie ou de population) pour 
la collecte et l’évacuation des ordures ménagères. Les chefs de quartiers en sont les 
présidents d’honneur (afin de pouvoir respecter leur neutralité dans le cas de règlement de 
conflit). Ces comités ont pour objectif de favoriser les échanges entre les populations locales 
et les autorités municipales. 
 
Ces comités ont pour rôle de : 

 faire l’intermédiation entre les autorités et la population, 
 identifier les besoins de la zone, 
 sensibiliser les populations sur les questions d’hygiène et d’assainissement,  
 planifier les activités, 
 mobiliser les populations des zones (apport volontaire des déchets, séances de 

salubrité, etc.), 
 partager l’information (échanger), 
 faire du lobbying au niveau des autorités, 
 instaurer une discipline, 
 sanctionner en cas de non respect des règles d’hygiène et de salubrité. 

 
Les femmes étant en général les actrices de l’assainissement dans les concessions et dans 
la vie de quartiers (actions de salubrité), il est important de les impliquer pleinement dans les 
comités de salubrité (aussi bien les comités de quartier que le comité communal de 
salubrité). En effet, les femmes gèrent la propreté de la concession, l’hygiène des enfants, 
l’évacuation des ordures ménagères (souvent apportées par les enfants jusqu’au dépotoir le 
plus proche), etc. Elles sont souvent bien plus impliquées dans la salubrité que les hommes 
qui ne rentrent à la maison que le soir. 
 
 

Boîte 2 : Les comités de zone, acteurs de la propreté de Téra 
 

A Téra, les comités de salubrité de quartiers sont appelés « comités de zone » et concerne 
une zone géographique donnée. Un comité de zone est constitué de :  
- L’Assemblée Générale (AG) est l’organe de décision du comité. Elle est composée de 

l’ensemble de la population de la zone.  
- Le Bureau Exécutif (BE) est l’organe de mise en œuvre et de suivi du programme 

d’activités et de décisions de l’AG. Il est élu pour deux ans d’exercice budgétaire. 
- Le chef de quartier est nommé Président d’Honneur du Comité, il n’a pas de voix 

élective dans le comité afin de conserver sa neutralité et intervient uniquement en cas 
de conflit entre membres du comité. 

 
Le comité est composé de représentants des hommes, des femmes et des jeunes. Les 
associations Bereye et Niya (sous contrat avec la Mairie, chargées du suivi et de 
l’accompagnement) sont représentées au moins par un membre chacune dans chaque 
comité.  
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Tous les habitants de la zone sont membres du comité. Ils peuvent ainsi participer avec voix 
délibérante aux assemblées du comité et participer activement à la réalisation des objectifs. 
Aucune rémunération ne doit être attendue de cette activité : il s’agit d’un engagement 
volontaire de la part des citoyens dans le cadre d’une prise de conscience générale pour le 
développement de leur cité. 
 
Par règlement intérieur (voir en annexe 2), tous les habitants ont pour obligation de : 
- Respecter les dépotoirs, 
- Entretenir les alentours de leurs concessions, 
- Ne pas faire leurs excrétas sur les places publiques, 
- Ne pas verser des ordures et des excrétas dans les caniveaux, 
- Ne pas laisser l’eau des douches stagner ou couler dans les rues. 
 
Tout membre qui ne respecte pas ses obligations est averti puis mis à l’amende. Par 
exemple, tout membre qui verse des ordures hors dépotoirs paiera une amende de 2000 
FCFA. Tout membre qui laisse stagner ou couler l’eau de sa douche dans les rues payera 
une amende de 2000 FCFA, et cela à chaque 2 mois de campagne de contrôle. 
 
Ces amendes constituent entre autres les ressources financières du comité et lui permettent 
de fonctionner correctement. Ces fonds permettent notamment d’organiser de manière  
bihebdomadaire des campagnes de nettoyage du quartier de manière volontaire par les 
femmes afin de regrouper tous les déchets au niveau des dépotoirs. Les déchets sont 
ensuite évacués par charrette. Les fonds issus des amendes permettent d’entretenir et de 
renouveler le matériel nécessaire à ces campagnes de nettoyage, et de prendre en charge 
les éventuelles réparations des charrettes bovines d’évacuation des déchets. 
 
 
 

      
 

Photo 1 : Equipement en matériel des 
comités de salubrité par zone de la ville de 
Téra. 
 

Photo 2 : Travail des groupements de 
femmes pour la propreté de leur quartier. 
 

Comités de bénéficiaires d’une infrastructure d’assainissement 
 
Dans le cas de construction d’infrastructures d’assainissement (comme une latrine 
individuelle ou un bloc de latrines scolaires), un comité de bénéficiaires de ces 
infrastructures doit être constitué : par exemple : comité de parents d’élèves d’une école 
équipée en bloc sanitaire, chefs de ménages bénéficiaires d’un programme de construction 
de latrines, etc.  
 
Ce comité peut être responsabilisé sur le suivi des travaux et des matériaux nécessaires, sur 
le suivi du financement de la construction (recouvrement d’un « prêt-latrine » ou participation 
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aux frais par exemple), sur la gestion des conflits éventuels. Le comité est impliqué dans les 
actions d’information, d’éducation et de communication (IEC). 
 
Les comités locaux sont régis par un règlement intérieur qui définit notamment leurs 
objectifs, leurs domaines de compétences, leurs responsabilités, leur mode de 
fonctionnement (membres, bureau), etc. Un exemple de règlement intérieur est présenté en 
annexe 2. 

I. 1- d)  Appui technique et organisationnel, suivi : équipe opérationnelle locale du 
RAIL-Niger 
 
En tant qu’intervenant extérieur, le RAIL apporte un appui technique et organisationnel à 
l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de l’assainissement et s’assure des 
bonnes relations entre ces acteurs pour maintenir l’efficacité du système mis en place. Par la 
suite, le RAIL se retire progressivement après avoir responsabilisé et renforcé les acteurs 
locaux. 

Appui technique et organisationnel 
 
Les différents aspects de cet appui sont :  

 Appui à l’identification des acteurs aussi objectifs et motivés par l’intérêt général que 
possible. Ce point est essentiel et sensible dans un contexte fréquent de choix de 
personnes sur des bases partisanes et politiques plutôt que sur la motivation et 
l’efficacité. De cet appui dépend néanmoins la réussite du projet et la durabilité du 
service d’assainissement, comme le montre les exemples développés en Boîte 3. 

 Information sur les systèmes à mettre en place. Organisation de voyages d’étude 
pour observer les pratiques dans d’autres villes du Niger. 

 Renforcement de capacités en matière de gestion et d’organisation des autorités 
municipales et des comités. 

 Formations techniques à la gestion des déchets (collecte, évacuation) et à 
l’assainissement liquide (construction de latrines, vidange, etc.). 

 Suivi permanent du système mis en place. Présent sur le long terme dans le cadre 
de la coopération décentralisée (certaines coopérations existent depuis 20 ans), le 
RAIL peut donc intervenir pour remotiver les acteurs ou opérer des médiations si 
nécessaire. 

 Appui à la Mairie et au CCS pour la recherche de financements complémentaires de 
projets et d’infrastructures prioritaires en matière d’assainissement. 

 
 

Boîte 3 : La difficile identification des comités de salubrité de quartiers de Tessaoua 
 
A Tessaoua, l’organisation de la gestion des déchets est semblable à celle indiquée sur la 
figure 2. Un des freins à une évacuation efficiente des déchets est la faible implication des 
comités de quartiers. Ceux-ci ont malheureusement été, dès le démarrage du projet, 
composés de personnes plus soucieuses de contrôler politiquement cette initiative locale 
que de rendre l’environnement urbain plus salubre. 
 
L’absence d’activité des comités de quartiers a pour conséquence un manque de relais dans 
la sensibilisation des habitants de ces quartiers. Le Comité Communal de Salubrité effectue 
donc la totalité du travail de sensibilisation de quartier en quartier. 
 
Le manque de prise de conscience de la nécessité d’un environnement sain bloque ici le 
travail au niveau des quartiers : les chefs de quartiers (qui n’ont pas pris conscience de 
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l’importance de leur rôle de présidence de ces comités de salubrité par quartier) et les 
membres des comités de quartiers (qui n’assument pas leur responsabilités et restent 
inactifs) freinent le processus de responsabilisation à l’échelle de leur quartier. 
 
 

Responsabilisation des acteurs locaux 
 
Si l’équipe opérationnelle du RAIL accompagne parfois de manière soutenue les acteurs 
locaux pour le démarrage du système mis en œuvre, le but à terme est de responsabiliser 
pleinement ces acteurs locaux et donc de leur transférer les responsabilités éventuellement 
assurées initialement par le RAIL. 
 
Ainsi, lors de la mise en place du système de financement des latrines familiales dans la ville 
de Dogondoutchi par des « prêts-latrines » (voir Boîte 7), le crédit était au démarrage géré 
par l’Equipe Opérationnelle du RAIL. Puis, avec l’usage, les activités (identification des 
bénéficiaires, accord des crédits, suivi des activités, recouvrement) ont été progressivement 
transférées au Comité Central de Salubrité (CCS) et le fonds de roulement a finalement été 
mis entièrement à la disposition du CCS, le RAIL n’assurant plus que « le suivi du suivi ». Le 
CCS est donc totalement responsabilisé et autonome sur ce volet d’équipement des 
ménages en latrines et puisards. 

Savoir-faire du RAIL en AGD et coordination au niveau national 
 
Pour cet appui à la gestion de l’assainissement municipal, le RAIL se base sur une 
expérience importante dans plusieurs villes de l’ensemble du territoire nigérien. Ce savoir-
faire est coordonné au sein de la cellule « Assainissement et gestion des déchets » comme 
décrit dans la Boîte 4. 
 
Les projets d’assainissement et de gestion des déchets mis en œuvre par le RAIL-Niger sont 
détaillés dans les études de cas en annexe 1. 
 
 

Boîte 4 : Coordination des actions en matière d’assainissement et de gestion des 
déchets : la cellule AGD 
 
Conscientes de l’expérience et du savoir faire de l’ONG en matière d’assainissement et de 
gestion des déchets (AGD), les autorités du RAIL-Niger ont décidé de mettre en place une 
cellule spécialisée dans ce domaine, afin de regrouper des compétences dispersées 
géographiquement au sein d’une entité spécialisée et coordinatrice. Cette cellule AGD est 
basée au niveau du Secrétariat Permanent de l’ONG RAIL-Niger. 
 
Les objectifs de cette cellule sont les suivants :  
 Capitaliser les expériences de l’ONG en matière d’AGD en effectuant un diagnostic des 

projets mis en œuvre dans le cadre des différentes coopérations décentralisées dont le 
RAIL est opérateur (voir figure 1). Ces expériences sont analysées, comparées et 
regroupées afin de mettre en relief les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. Cette 
capitalisation aboutit au présent document, outil de travail pour les équipes du RAIL sur 
le terrain. 

 Développer des activités de réseau en interne (voyages d’étude, échanges entre 
équipes opérationnelles) et à l’externe (participation à des réseaux nationaux, sous-
régionaux et internationaux). 

 Valoriser le savoir-faire du RAIL en assainissement auprès de partenaires locaux et 
internationaux, et le renforcer (formations en interne). 
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 Favoriser une prospection et une mise en œuvre de projets cohérentes. 
 Développer des projets de recherche-action en matière d’AGD pour tester des solutions 

techniques, financières et organisationnelles adaptées et innovantes. 
 
 

I. 2- Formalisation de l’organisation mise en place 
 
La formalisation de la gestion développée consiste à mettre par écrit des responsabilités de 
chaque acteur et des relations entre les différents acteurs (règlements intérieurs, contrats, 
conventions, etc.). 
 
 

Boîte 5 : Manque de formalisation des comités et acteurs déchets à Ayorou 
 
Une gestion des déchets a été mise en place en mai 2006 dans certains quartiers de la ville 
d’Ayorou et au niveau du marché. Quatre charretiers ont été dotés en charrettes et ânes afin 
d’assurer une évacuation des déchets des zones qui leur sont confiées, et ce plusieurs jours 
par semaine. Les jours de la semaine qui ne sont pas consacrés à cette évacuation des 
déchets, les charretiers sont libres d’utiliser le matériel pour des activités génératrices de 
revenus : transport d’eau, de marchandises, de personnes, etc. Ces charretiers sont 
supervisés par des comités de salubrité par zones, qui rendent compte devant la Mairie et le 
Comité de Suivi de cette gestion des déchets. 
 
Lors de la mise en œuvre de ce projet de gestion des déchets d’Ayorou, il n’y a pas eu de 
formalisation précise du service mis en place : les comités ne possèdent pas de statuts ni de 
règlements intérieurs, les charretiers ne sont liés par aucun contrat, etc. Le partage des rôles 
et responsabilités de chacun demeure donc imprécis et en cas de problème (réparation 
d’une charrette, absence d’évacuation des déchets, etc.), il n’existe pas de référence sur 
laquelle s’appuyer. La nécessité d’une telle formalisation a été diagnostiquée par le comité 
de suivi lors de ses visites de terrain et a été inscrite à l’ordre du jour du plan d’actions 
Hygiène et Assainissement de la ville d’Ayorou en 2007, afin d’améliorer le service. 
 
 
Il est important de noter que la formalisation des responsabilités de chaque acteur et des 
liens entre acteurs ne résout pas les problèmes qui peuvent exister, mais c’est une condition 
nécessaire pour un bon fonctionnement du système, et ces documents constituent une 
référence en cas de litige. 

Règlements intérieurs 
 
Le rôle, les responsabilités et le mode de fonctionnement de chaque acteur doivent être 
formalisés par écrit. Ainsi, les comités de quartiers et le Comité Communal de Salubrité 
(CCS) doivent être dotés de règlements intérieurs que les membres acceptent et auxquels ils 
se soumettent. Un exemple de règlement intérieur est présenté en annexe 2. 

Conventions et contrats 
 
Les relations entre acteurs doivent elles aussi être mises par écrit sous forme de contrats ou 
de conventions signés par les différentes parties. Quelques exemples de contrats et 
conventions :  

 convention entre la Mairie et le CCS (subvention de fonctionnement, délégation de 
responsabilités, etc.),   

 12



 contrat de service entre comité de quartier et charretier chargé de la vidange des 
dépotoirs d’ordures (planning d’évacuation des ordures, utilisation et entretien de la 
charrette, remboursement de prêt, etc.). 

Des exemples de conventions et contrats sont présentés en annexe 2. 

Rapports d’activités et de suivi 
 
Enfin, les activités et leur suivi doivent donner lieu à des réunions régulières et des rapports 
écrits afin de diffuser l’information auprès de tous les intervenants et afin de capitaliser les 
pratiques locales en matière d’assainissement et de gestion des déchets. 
 
Par ailleurs, cette formalisation écrite des activités et l’information des populations sur les 
rôles et responsabilités de chacun doivent permettre la transparence de la gestion de 
l’assainissement urbain aux yeux de tous les habitants, afin de montrer l’intérêt public de ces 
actions pour favoriser la participation de la population. Par ailleurs, la diffusion de ces 
informations permet de communiquer sur les actions de la Mairie auprès des populations (ce 
qui est dans l’intérêt politiques des Maires). 

I. 3-  Formation et renforcement de capacités des acteurs 
 
Les différents acteurs locaux énumérés au paragraphe I.1- présentent chacun un certain 
nombre de forces et de faiblesses. Le renforcement des capacités de ces acteurs passent 
par leur formation dans différents domaines (technique, gestion, organisation, sensibilisation, 
etc.) et par un appui et un suivi permanent du RAIL (ex : appui à la maîtrise d’ouvrage 
communale). 
 
Les forces et faiblesses les plus fréquemment rencontrées sont résumées dans le tableau 1, 
ainsi que des pistes de résolution de ces problèmes. 
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Acteurs Forces Faiblesses Solutions  possibles 

Elue par la population Pas toujours proche du terrain en 
matière de salubrité, peu de 
participation aux activités de terrain 

Développer des arguments pour les 
autorités locales : pas de terrain => peu de 
visibilité 

Budget assainissement 
issu des revenus fiscaux 

Faible prise de conscience de 
l'importance de l'assainissement 

Plaidoyer, formation : développer des 
arguments pour les autorités locales : 
assainissement = premier service public 
vu par les administrés 

Responsabilité légale Faible investissement dans ce 
secteur 

Plaidoyer, formation : développer des 
arguments pour les autorités locales : 
assainissement = premier service public 
vu par les administrés 

  Parfois mauvais payeur pour 
contrats et convention passés avec 
CCS notamment 

Lobbying 

  Faible capitalisation des activités et 
savoir-faire 

  

M
ai

rie
 

  Agenda politique Plaidoyer, formation : développer des 
arguments pour les autorités locales : 
assainissement = premier service public 
vu par les administrés 

Bonne connaissance du 
domaine 

Manque de sources de revenus 
propres (dépendance vis-à-vis de la 
Mairie)  

Système de financement durable à mettre 
en œuvre : convention avec Mairie, 
amendements des contrevenants, 
redevance 

Vision du problème de la 
commune dans sa 
globalité 

Pas toujours une bonne 
connaissance de l'assainissement 
au démarrage 

Formations adaptées (techniques 
notamment) 

Coordination des 
comités de quartiers 

Danger de monopole par quelques 
personnes 

Identification initiale des responsables, 
Nécessité de concertation 

Représentativité des 
acteurs et bénéficiaires 

Mauvaise gestion  des systèmes de 
salubrité, mauvaise gestion de la 
structure CCS 

Formations adaptées 

C
om

ité
 C

om
m

un
al

 d
e 

Sa
lu

br
ité

 

Espace d'échange et de 
règlement de conflits 

Faible capitalisation des activités et 
savoir-faire 

  

Ecouté par les 
populations 

Faible motivation pour 
assainissement parfois 

Sensibilisation, responsabilisation 

Crédibilité Faible connaissance du domaine Formations adaptées 
Autorité traditionnelle     

C
he

fs
 d

e 
qu

ar
tie

rs
 

Proche des besoins du 
quartier 

    

Proche du terrain Faible motivation des responsables 
parfois 

Identification initiale, formation 

C
om

ité
s 

de
 

qu
ar

tie
rs

 

Bonne interface avec les 
populations du quartier 

Absence de moyens Système de financement durable à mettre 
en œuvre : convention avec CCS ou 
Mairie ou opérateur, amendements des 
contrevenants 

Tableau 1 : Forces et faiblesses des acteurs locaux de l’assainissement urbain. 
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II. Information, Education, Communication 
 
Monter un projet d’assainissement durable et que tous s’approprient nécessite beaucoup de 
communication avant, pendant et après le projet. Cette sensibilisation est peut-être ce qu’il y 
a de plus important à réaliser pour que le projet réussisse. Une part importante du budget 
doit donc lui être dédiée. Des ressources humaines importantes doivent être mobilisées et 
cette sensibilisation doit s’inscrire dans le long terme. 
 
En effet, la propreté de l’espace public, par exemple, reste pour les populations nigériennes 
la responsabilité des autorités publiques (par opposition à la propreté de la concession, qui 
est la responsabilité des femmes de la maison) : il s’agit ici de parvenir à modifier les 
comportements des populations à l’égard de ces espaces publics qui ne doivent pas être 
considérés comme des dépotoirs ou des latrines à ciel ouvert. De même, les citadins 
nigériens ont bien souvent encore des habitudes rurales quant à la défécation à ciel ouvert 
en brousse par exemple, ce qui pose un grave problème sanitaire en milieu urbain. 
 
La communication autour du projet a deux objectifs : sensibiliser les habitants à la nécessité 
d’un environnement urbain salubre et éduquer les bénéficiaires à avoir un comportement 
adapté. Pour synthétiser tout cela, il est nécessaire de se doter d’un plan de communication. 

II. 1- Plan de communication 
 
Le plan de communication a pour but de définir avec précision les actions de communication 
à mener à l’échelle de la ville (ou d’une zone test) afin de délivrer des messages adaptés et 
cohérents selon les cibles qui doivent être sensibilisées (voir les paragraphes suivants). 
Logiquement, ce plan de communication est élaboré par le Comité Communal de Salubrité 
qui a une vision stratégique de l’assainissement sur toute la ville. Le plan de communication 
précise aussi le déroulement temporel de ces actions de communication et les moyens 
financiers nécessaires. 

II. 2- Cibles privilégiées 

II. 2- a) Autorités municipales et traditionnelles 
 
Les autorités municipales sont les premières personnes à sensibiliser sur le thème de 
l’assainissement. En effet, elles ont la responsabilité de l’assainissement liquide et de la 
gestion des déchets de leur commune mais elles n’ont bien souvent pas plus de 
connaissance sur le sujet que le reste de la population.  
 
Il s’agit donc de les sensibiliser et de les former afin de les voir assumer leurs responsabilités 
de manière adéquate. Il faut notamment que les responsables municipaux prennent 
conscience que l’assainissement solide et liquide (gestion des eaux usées, excrétas, ordures 
ménagères et eaux de pluies) est désormais le premier service public sur lequel elles seront 
jugées pour leur bilan. 
 
De même, afin de leur faire prendre conscience de l’impact de l’assainissement sur les 
conditions de vie des populations du quartier, les chefs traditionnels doivent aussi être 
sensibilisés puis formés. Leur participation est primordiale afin de pouvoir toucher les 
habitants de leur quartier. 

II. 2- b) Populations bénéficiaires 
 
Tous les bénéficiaires d’un service d’assainissement doivent être bien sensibilisés et 
informés par des messages adaptés pour chacun :  
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 les femmes sont les premières actrices de l’assainissement, au moins à domicile : elles 
gèrent la maison et en particulier la propreté et l’hygiène, elles lavent et élèvent les 
enfants, elles font le travail lors des actions de salubrité, etc. 

 les enfants doivent être éduqués en matière d’hygiène et d’assainissement, de même 
que les enseignants qui sont les relais de cette éducation dans les écoles. Les enfants 
représentent les futures générations de responsables et d’acteurs de la salubrité. Par 
ailleurs, dès l’enfance, ils sont confrontés à cette salubrité : ils sont souvent responsables 
de l’évacuation des déchets de la maison aux dépotoirs, l’exemple de l’utilisation des 
latrines scolaires peut avoir un impact sur les comportements à la maison, etc. 

 les chefs de ménages doivent être sensibilisés et informés car ce sont eux qui peuvent 
financer d’éventuelles infrastructures familiales d’assainissement (latrines, puisards, etc.). 

II. 2- c) Acteurs clés d’un projet d’assainissement 
 
Pour mieux impliquer les acteurs d’un projet d’assainissement, il faut au préalable les 
sensibiliser et leur faire prendre conscience de l’importance du travail qu’ils auront à produire 
et de son impact pour une meilleure salubrité. Quelques exemples : les charretiers 
responsables de l’évacuation des ordures ménagères, les comités de gestion des latrines 
publiques ou les COGES pour les latrines scolaires, etc. 

II. 3- Quels messages ? 
 
Les arguments les plus souvent utilisés pour amener les gens à un assainissement efficace 
sont des arguments de santé : ils concernent les maladies liées aux déchets, aux eaux 
usées et à la défécation à l’air libre : paludisme, diarrhées, choléra, etc. Ces arguments, bien 
qu’essentiels, ne sont pas forcément les messages les plus efficaces pour faire prendre 
conscience aux populations de la nécessité d’avoir un bon assainissement. Ces messages 
souvent « froids » et scientifiques n’ont pas beaucoup de sens pour certaines populations qui 
n’anticipent pas la maladie. Utilisés depuis de nombreuses années, ces arguments n’ont pas 
pour autant l’impact espéré. 
 
De nombreux autres arguments, plus percutants pour les ménages, peuvent être utilisés, en 
fonction de l’interlocuteur à sensibiliser :  

 Arguments économiques : les dépenses de santé représentent un poste important 
du budget des ménages nigériens. Pour un chef de famille, se soigner et soigner sa 
famille nécessite des dépenses importantes qui peuvent être évitées dans un 
environnement salubre (avec un bon assainissement). De même, en cas de maladie, 
une personne ne peut pas aller travailler, ce qui occasionne un manque à gagner 
important dans un contexte de chômage et de revenus irréguliers. 

 Arguments sociaux : la propreté d’un quartier, l’équipement d’une concession avec 
une latrine peuvent devenir des motifs de fierté sociale et pousser les populations à 
améliorer leur environnement et à adopter des comportements salubres. 

 Arguments religieux : l’islam est associé à des normes très strictes de propreté 
corporelle et domestique, dans un but de purification du croyant avant la pratique 
des cinq prières quotidiennes. Un appui des autorités religieuses peut être un bon 
levier pour convaincre les populations croyantes et lutter contre l’insalubrité. 

 Arguments commerciaux : la mauvaise image associée à la saleté représente un 
frein au développement d’activités commerciales telles que le tourisme. Il n’est 
d’ailleurs pas rare d’entendre les habitants d’un lieu se plaindre de l’absence de 
propreté de leur quartier en terme de mauvaise image qu’en auront les étrangers de 
passage (et non en terme de nuisance pour les locaux)… 
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II. 4- Les moyens à disposition 
 
Tous les moyens de sensibilisation habituels peuvent et doivent être utilisés pour toucher les 
cibles identifiées : théâtre, vidéo, radio, réunion de quartiers, animateurs, etc. Ces moyens 
de sensibilisation seront adaptés selon les interlocuteurs : ainsi, pendant qu’un animateur 
réunira les hommes d’un quartier autour du chef de quartier pour les sensibiliser et les 
informer au cours d’une causerie, des animatrices pourront aller sensibiliser les femmes 
restées à la maison en faisant du porte-à-porte. 
 
L’idée est de dire un message simple de plusieurs manières différentes et par des médias 
différents pour lui permettre d’être bien compris et assimilé par les populations visées. 
 
 

Boîte 6 : Campagne de sensibilisation pour l’équipement des ménages en latrines à 
Dogondoutchi :  
 
Afin de convaincre les habitants de Dogondoutchi de s’équiper en latrines et puisards 
domiciliaires pour réduire les écoulements dans les rues et lutter contre le péril fécal, une 
importante sensibilisation a été mise en œuvre en amont du projet. 
 
En l’absence de radio locale en 1995 (la radio locale est arrivée en 2000 à Dogondoutchi et 
a alors servi aux actions de sensibilisation), c’est le théâtre forum qui a été choisi pour faire 
passer les messages sur le bien-fondé, l’utilité et les avantages d’avoir une latrine à 
domicile. Cette approche marketing avait pour objectif de créer un désir de s’équiper en 
latrines, avant de lancer les inscriptions pour le « crédit-latrine » mis en place (voir la Boîte 
7). 
 
Pour cela, une troupe de théâtre locale a été engagée pour élaborer des sketchs sur la 
salubrité en lien avec les techniciens du projet, en s’appuyant sur les enquêtes réalisées 
auprès des ménages au préalable. Ces pièces, alliant humour et informations sanitaires, ont 
ensuite été jouées au cours d’une « première » qui a été organisée en grande pompe à la 
MJC (Maison de la Jeunesse et de la Culture) en présence des autorités locales et 
traditionnelles, avec des concours et des prix à gagner. 
 
Ensuite, la troupe de théâtre a donné une représentation dans chacun des 17 quartiers et 
dans chaque école de la ville de Dogondoutchi, chaque sketch étant complété par une 
animation de l’équipe projet. Ces représentations théâtrales ont été enregistrées sur cassette 
pour pouvoir faire des projections vidéo dans les villages aux alentours de Dogondoutchi. 
 
Cette sensibilisation, ajoutée à un affichage imagé sur les murs des latrines publiques a 
porté ses fruits : bien qu’aucune subvention financière ne soit accordée aux bénéficiaire du 
crédit-latrine, les inscriptions ont affluées (cinq fois plus de demandes que d’offres lors de la 
première campagne d’équipement !). Les habitants de Dogondoutchi ont bien compris que 
ce projet était pour eux, dans leur intérêt. 
 
 

III. Financement de l’assainissement urbain 
 
Afin d’assurer la durabilité d’un service d’assainissement, un financement efficace et 
pérenne de ce service est, avec l’IEC évoquée précédemment, un aspect primordial de ce 
type de projet. 
 
L’assainissement repose en partie sur la construction d’infrastructures qui coûtent cher et 
sont très rarement supportables par les budgets de mairies encore jeunes. Néanmoins, il 
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existe de nombreuses pistes pour trouver des sources de financements et des technologies 
d’assainissement adaptées.  
 
Il ressort des projets mis en œuvre par le RAIL que : 
 Il est important que les bénéficiaires d’infrastructures particulières (latrines, puisards) 

dans le cadre d’un projet participent financièrement (et physiquement) à la construction de 
ces infrastructures afin de se les approprier réellement et en assurer ensuite l’entretien. 

 Un service collectif d’assainissement (collecte, évacuation des déchets, vidange de fosse, 
etc.) doit avoir des ressources financières pérennes afin d’assurer notamment l’entretien 
du matériel et des infrastructures (charrettes, dépotoirs, petit matériel de propreté, etc.), 
afin de payer les frais d’une sensibilisation efficace sur le long terme et afin de motiver 
d’éventuelles actions de salubrité. 

 

III. 1- Participation financière des bénéficiaires d’une latrine individuelle 
 
On entend souvent dire que les ménages n’ont pas les moyens de financer leur 
assainissement et que ces infrastructures et services doivent être subventionnés, mais en 
réalité, une bonne communication, une bonne organisation et un suivi permanent permettent 
une vrai prise de conscience et une prise en charge des frais d’un assainissement familial 
par les ménages (infrastructure et entretien). En effet, le paiement de tout ou partie de 
l’infrastructure amène le bénéficiaire à s’approprier véritablement la latrine familiale qui ne 
restera pas « la latrine du projet » non entretenue et finalement laissée à l’abandon comme 
on a pu le voir par endroits.  
 
 

Boîte 7 : Financement de la construction de latrines et puisards par les bénéficiaires 
par la mise en place d’un fonds de roulement à Dogondoutchi.  
 
Suite à la sensibilisation décrite en Boîte 6, et renouvelée régulièrement, les inscriptions ont 
été ouvertes pour pouvoir bénéficier d’un crédit d’un montant de 50.000 à 60.000 FCFA sur 
12 mois sans intérêt. Ces crédits ont été octroyés sur un fonds de 4.000.000 FCFA mis à 
disposition du projet par la Coopération Technique Belge (CTB).  
 
Les bénéficiaires de ce prêt ont pu acheter les matériaux nécessaire et payer les maçons 
pour construire un complexe de puisard-latrine développé par le projet et techniquement 
adapté au contexte géologique de Dogondoutchi. Les chefs de ménages ont ensuite 
remboursé leurs échéances, renouvelant ainsi le fonds de 4.000.000 FCFA qui, à la fin des 
remboursements, peut être à nouveau utilisé pour octroyer des crédits à 50 nouvelles 
familles afin qu’elles puissent s’équiper. 
 
Pour faciliter le recouvrement des échéances du crédit, les bénéficiaires sont regroupés par 
dix (selon affinités et proximité géographique) et élisent quatre responsables qui font le lien 
entre leur groupe et l’équipe de projet. Le trésorier du groupe est chargé de recouvrer les 
échéances contre reçus et de les apporter à l’équipe de projet, selon la fiche de 
recouvrement établie. 
 
Les évaluations successives de ce système ont permis d’apporter des modifications pour 
faciliter les remboursements (remboursement sur 18 mois au lieu de 12, pause de 3 mois 
pendant l’hivernage, paiement trimestriel des pensionnés, 1000 F supplémentaires à payer 
par famille pour dédommager les efforts des trésoriers de groupes). 
 
Ce système permet donc une prise en charge intégrale de la construction d’infrastructures 
domiciliaires par les bénéficiaires, sans subvention. Le taux de remboursement du crédit-
latrine est de 100% (parfois avec quelques retards). 
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Le projet prend à sa charge la formation technique des maçons, le suivi technique de la 
construction et la sensibilisation de la population. La Mairie de Dogondoutchi met à 
disposition son camion benne pour permettre le transport de certains matériaux locaux 
(moellons). Le fonds de roulement nécessaire au crédit, initialement géré par l’équipe de 
projet a été progressivement délégué au Comité Central de Salubrité. 
 
Douze ans après le démarrage du projet, plus de 650 latrines (soit un investissement total de 
la population de plus de 45.000.000 FCFA) ont été construites sur ce fonds de roulement de 
4.000.000 FCFA. Les latrines sont bien entretenus et fonctionnent encore, car les 
bénéficiaires se les sont bien appropriés. 
 
 

III. 2- Financement durable d’un service d’assainissement  
 
Un des principaux défis de la mise en œuvre d’un service d’assainissement urbain au Niger 
est d’assurer sa durabilité financière. Il s’agit de faire en sorte que le service continue de 
fonctionner efficacement une fois que l’appui initial du projet aura disparu. En effet, il faut 
que les salaires et/ou dédommagements prévus soit payés, et même dans le cas de travail 
local bénévole, il y a toujours des frais d’entretien du matériel (charrettes, balais, pelles, âne, 
etc.) et des infrastructures (dépotoirs à restaurer, vidange de fosse de latrines publiques, 
etc.). 
 
Pour cela, il s’agit d’identifier les possibilités de financement local d’un service 
d’assainissement. Voici quelques pistes expérimentées dans différents projets : 
 Subvention municipale à un service délégué : c’est le cas de la Commune Urbaine de 

Téra qui rémunère les associations Berey et Niya pour leur suivi de la gestion des 
déchets par les charretiers et les comités de zones. 

 Financement d’un service municipal d’assainissement sur le budget de fonctionnement de 
la Mairie : à Tillabéri, cinq charretiers municipaux sont chargés de nettoyer les dépotoirs 
officiels et de brûler et/ou évacuer les ordures ménagères en dehors de la ville. A 
Filingué, cette organisation a échoué à cause du non respect par la Mairie de son 
engagement à mettre à disposition de la collecte des déchets quatre manœuvres 
municipaux équipés de charrettes. 

 Amendement des contrevenants : à Téra, les comités de zones sont autorisés à faire 
payer des amendes aux habitants de leur quartiers qui ne respectent pas le règlement 
d’hygiène mis en place : cet exemple est développé dans la Boîte 8.  

 Redevance contre service : dans le cas d’un système de collecte des ordures ménagères 
au porte-à-porte, les ménages adhérents au service paient une redevance régulière pour 
l’évacuation de leur déchets. Cette redevance permet de prendre en charge tout ou partie 
des frais de fonctionnement de la filière de collecte et d’évacuation des déchets. La 
gestion des déchets mise en œuvre à Maradi repose sur ce principe (voir la Boîte 9). 

 Cotisation des membres d’un comité de gestion : les parents d’élèves d’une école sont 
regroupés en COGES (comité de gestion). Dans le cas de la construction d’un bloc de 
latrines scolaires, les parents d’élèves peuvent verser une cotisation régulière pour l’achat 
des produits d’entretien pour nettoyer ces latrines ou encore pour les vidanger quand 
nécessaire. 

 Valorisation des déchets : les déchets collectés peuvent être valorisés ou revendus tels 
quels. A Filingué, les problèmes d’inondations récurrentes font que les habitants 
cherchent en permanence à remblayer les dépressions où stagnent les flaques pendant la 
saison des pluies. Les déchets collectés sont donc être revendus tels quels (à la charrette 
ou au camion) pour servir à ce remblayage. Les prix de ces déchets sont même fixés pour 
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la ville. Dans de nombreuses villes, les charretiers peuvent revendre les déchets et les 
boues de vidanges de fosses à des agriculteurs pour amender les sols en vue des 
cultures. 

 
 

Boîte 8 : Sources de financement durables pour l’assainissement de Téra  
 
La Mairie de Téra a passé un contrat de prestation de service avec deux associations 
locales (Berey et Niya) pour la sensibilisation des populations et des comités de salubrité de 
zones, ainsi que pour le suivi du ramassage des ordures ménagères. Ce contrat de 
prestation annuel d’un montant total de 1.443.200 FCFA est rémunéré en plusieurs tranches. 
Pour le démarrage de cette gestion de la salubrité, la coopération décentralisée appuie la 
Mairie en prenant en charge une partie du montant du contrat de prestation, avant de se 
retirer progressivement.  
 
Les deux associations appuient par exemple les comités de salubrité de zones pour la 
sensibilisation des populations, veillent à la bonne exécution des contrats passés avec les 
charretiers responsables de l’évacuation des ordures ménagères et gèrent le 
remboursement des crédits bovins accordés à ces charretiers. En résumé, Berey et Niya 
sont chargées de l’appui et du suivi de la gestion des ordures ménagères et rendent compte 
de ces activités auprès de la Mairie. 
 
Les Comités de salubrité de zones de la ville de Téra ont délégation de la part de la Mairie 
pour sensibiliser les populations à la salubrité et le cas échéant pour mettre à l’amende les 
habitants qui ne respectent pas le code d’hygiène défini dans le règlement intérieur du 
comité (voir le règlement intérieur du comité de zone Carré en annexe 2). Les revenus 
générés par ces amendes peuvent être utilisés par les comités pour son fonctionnement, 
pour l’entretien du matériel de propreté, et pour leurs activités au niveau de leur zones : 
séances de sensibilisation, opérations de nettoyage communautaires, etc. 
 
La méthodologie mise en oeuvre dans le cadre de la gestion des déchets solides de Téra 
présente donc l’avantage de faire appel à des sources de financement locales (Mairie, 
habitants) qui sont a priori durables et en accord avec les textes de lois (responsabilité de la 
Mairie dans le domaine des ordures ménagères, code de l’hygiène appliqué par les habitants 
(basé sur le principe pollueur/payeur), etc.). 
 
 
 
 

Boîte 9 : Paiement d’une redevance mensuelle pour une collecte des ordures 
ménagères au porte-à-porte à Maradi 
 
Un projet de gestion des déchets d’une zone test de la ville de Maradi sera mis en œuvre par 
l’ONG RAIL-Niger en 2007-2008. La gestion technique est décrite au § IV.2-a), paragraphe 
« Gestion des ordures ménagères des quartiers d’habitations d’une grande ville ». 
 
Le fonctionnement de cette gestion des déchets visera à un équilibre financier basé sur le 
paiement d’une redevance mensuelle par les ménages desservis, accompagné si nécessaire 
d'un financement provenant du budget général des Communes. Le montant de cette 
redevance sera déterminé à la suite d’une enquête dans les quartiers choisis pour la zone 
test et validé en conseil municipal. Le montant de la redevance pourra varier d’un quartier à 
l’autre et selon le statut de la concession desservie (commerce, concession d’habitations, 
etc.) afin d’instaurer une péréquation à même de permettre d’effectuer la collecte aussi bien 
dans les quartiers pauvres que dans les quartiers riches de la ville. 
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La perception de cette redevance doit permettre de couvrir les frais de fonctionnement des 
collectes primaire et secondaire ainsi que le fonctionnement de la décharge communautaire. 
Il est cependant vraisemblable que la redevance ne puisse financer que la collecte primaire 
et une partie de la collecte secondaire. La réponse à cette question sera apportée par le 
projet. La Communauté Urbaine de Maradi (CUM) appuiera les Mairies à cette perception de 
redevance grâce à l’élaboration par la cellule d’adressage d’une base de données des 
ménages redevables de la redevance « Ordures Ménagères » (OM), et grâce à l’élaboration 
de simulations de recettes de la redevance OM sur la base des résultats par commune des 
budgets annexes, afin de donner aux communes des indications sur le montant de la 
redevance à percevoir. 
 
La gestion des déchets solides est une responsabilité municipale. La municipalité doit donc 
en assurer les frais, en recouvrir les redevances et en gérer le budget. Ainsi, il sera mis en 
place un budget annexe de gestion des déchets sur lequel seront versées les recettes 
afférentes (redevances, amendes du règlement d’hygiène, etc.) et qui servira à payer les 
frais de fonctionnement de la collecte et de l’évacuation (paiement des contrats de prestation 
de précollecte, roulage et entretien des camions poly-bennes, etc.). Ce budget sera géré par 
les Communes et la CUM avec l’appui de l’opérateur RAIL, de manière transparente. La 
comptabilité de ce budget annexe sera présentée de manière mensuelle lors des réunions 
des Comités Communaux de Salubrité et sera rendue publique à l’issue de ces réunions. 
 
 

III. 3- Recours aux financements publics 
 
Si l’assainissement individuel ou le fonctionnement d’un service (collecte des déchets, 
vidange de fosses) peut être assuré par les ménages bénéficiaires (voir § III.1-) ou les 
collectivités locales, la réalisation d’infrastructures à grande échelle (évacuation des eaux de 
pluies, construction de latrines scolaires, etc.) requiert bien souvent des financements 
importants. Il s’agit alors de faire appel à des financements publics pour l’assainissement : 
aide publique au développement (bilatérale ou multilatérale), coopération décentralisée, 
agences françaises de l’eau et d’assainissement, fonds publics nigériens, etc. Un exemple 
est développé en Boîte 10. 
 
 

Boîte 10 : Financement des travaux d’aménagement pour la maîtrise des eaux de pluie 
en amont de la ville de Dogondoutchi 
 
La ville de Dogondoutchi est située au pied de collines et certains quartiers sont des points 
bas où s’accumulent les eaux de pluie et les eaux de ruissellement qui proviennent des 
collines proches. La couche géologique affleurante est de type argileuse et ne permet donc 
pas une bonne infiltration des flaques : les inondations durent donc plusieurs mois dans 
certaines zones, tout au long de la saison des pluies. 
 
Afin de lutter contre ces inondations, plusieurs solutions ont été envisagées. La construction 
d’un système de caniveaux pour l’évacuation des eaux de pluies vers l’extérieur de la ville 
étant financièrement hors de portée, il a été décidé de réduire tout d’abord la quantité des 
eaux de ruissellement qui arrive jusqu’en ville. Après une étude topographique réalisée par 
la cellule de Maîtrise des Eaux de Ruissellement (MER, cellule de l’ONG RAIL-Niger, voir § 
IV.3-) et financée par la coopération décentralisée, des travaux d’aménagement des ravins 
ont eu lieu : des digues filtrantes (qui sont des ouvrages facilement réalisables, contrôlables 
par les populations elles-mêmes et peu chers) ont été construites. Ces digues ont été 
accompagnées de demi-lunes pour une revégétation de la zone. Le but de ces ouvrages est 
de permettre une infiltration partielle des eaux de ruissellement et donc de diminuer la 
quantité d’eau qui arrive en ville. 
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Pour réaliser ces travaux d’aménagement de digues et de demi-lunes, les populations 
avoisinantes ont été mises à contribution : extraction et transport de pierres, constructions 
des digues, réalisation des demi-lunes, plantation de gommiers, etc. (voir photos ci-après). 
Les participants à ces travaux de grande envergure ont été rémunérés en nourriture grâce à 
l’appui financier de programmes « Food for Work » du Programme Alimentaire Mondial, via 
l’ONG Catholic Relief Services (CRS). Ainsi, une journée de travail de construction de demi-
lunes est rémunérée par 2,5 kg de céréales et un voyage de transport de pierres (pour les 
digues) par les charretiers est rémunéré par 7,5 kg de céréales.  
 
 
 

    
 

Photo 3 : Construction d’une digue filtrante 
en avril 2003. 
 

Photo 4 : La même digue, six mois 
plus tard : la végétation est repartie. 

 

 
 

Photo 5 : Implantation de demi-lunes pour 
une bonne rétention de l’eau en amont. 

 

IV. Fiches techniques  

IV. 1- Excrétas et eaux usées 
 
Pour tous les travaux de construction d’infrastructures (et pour la construction de latrines en 
particulier), il est primordial de mettre en place un suivi technique efficient pour choisir le bon 
emplacement des latrines/puisards et vérifier que les maçons effectuent un travail solide. Ce 
contrôle des travaux doit être réalisé par des techniciens locaux compétents à 
responsabiliser sur le projet (agent d’assainissement municipal, agent technique du génie 
rural, etc.).  
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Par exemple, il est fréquent que les dosages sable/ciment ne soient pas respectés lors de la 
construction des dalles, ce qui réduit fortement la durée de vie des infrastructures et 
représente un danger important pour les utilisateurs, comme le montre la photo 6 qui 
représente la dalle d’un bloc de latrine public après seulement quelques années 
d’utilisation… Il est aussi important de déterminer l’emplacement de la future latrine (et/ou du 
puisard) de manière judicieuse en effectuant préalablement une rapide étude géologique 
(composition du sol, perméabilité, etc.) et sanitaire (distance à la cuisine, etc.) des 
emplacements pressentis.  
 

 
 

Photo 6 : Dalle effondrée 
dans une latrine publique. 

 

IV. 1- a) Latrines et puisards familiaux 
 
Les complexes latrines/puisards développés par le RAIL répondent à deux contraintes 
essentielles :   
 Construire des latrines et des puisards solides pour un coût minimum. Ainsi, ces 

complexes sanitaires sont simples (simple fosse) et à la portée financière de nombreux 
ménages nigériens. Le coût du complexe présenté dans la figure 3 est de l’ordre de 
70.000 FCFA. 

 Résoudre à la fois le problème des eaux usées et des excrétas : le puisard associé à la 
latrine reçoit les eaux de douches, de lessive, etc. qui ne sont plus déversées 
anarchiquement dans les rues.  
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Figure 3 : Complexe puisard-latrine familial 
 

Ces complexes latrines/puisards, vulgarisés par le RAIL notamment à Dogondoutchi, 
Filingué, Tillabéri et Téra, sont donc composés de :  
 une latrine à fosse sèche simple et à dalle de type SANPLAT. La fosse sert au stockage 

des excrétas, les liquides s’infiltrant dans le sol. La taille de la fosse est calculée en 
fonction du nombre d’utilisateurs. La fosse doit être vidangée et curée quand elle est 
pleine. 

 Un lieu de douche relié à un puisard filtrant. Les eaux de douches, de lessives, etc. 
s’écoulent dans le puisard et s’infiltrent dans le sol (le puisard est construit assez profond 
pour atteindre la couche sablonneuse, si la surface est argileuse). Le puisard doit être 
construit à l’intérieur de la concession, pour éviter les débordements et/ou déversements 
dans la rue en cas de bouchage. Le puisard est facile d’entretien et peut être aisément 
nettoyé s’il vient à se boucher. 

 
Un enjeu de ce complexe est la nécessité de faire vidanger et curer régulièrement la fosse et 
le puisard, ce qui demande de faire appel à des vidangeurs et occasionne donc des frais 
d’entretien. Par ailleurs, la vidange de la fosse présente pour le vidangeur des risques 
sanitaires, les excrétas n’étant pas secs, les coliformes fécaux sont toujours présents. Pour 
réduire les coûts d’entretien pour les ménages et pour réduire aussi les risques sanitaires 
pour les vidangeurs, il est possible de mettre en place un système de vidange manuel ou 
motorisé dans la ville (voir IV. 1- d)). 
 
Dans le cas de forte densité urbaine (quartiers anciens de certaines grandes villes 
nigériennes), il n’y a pas toujours l’espace nécessaire pour construire le complexe à 
l’intérieur d’une concession. Une solution technique possible est alors la construction de 
puisards communs à plusieurs concessions, ces puisards étant enfouis sous la rue 
commune à ces concessions.  
 
D’autre types de latrines existent et présentent avantages et inconvénients : latrines sèches 
VIP à double fosse (coût plus important mais pas de vidange payante), fosses septiques  
(coût important mais traitement de tous les effluents (eaux usées et excrétas) par un seul 
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dispositif), etc. L’objectif du modèle développé par l’ONG RAIL est réellement d’avoir un 
dispositif dont le coût est accessible à la plupart des ménages nigériens. 

IV. 1- b) Latrines scolaires 
 
Pour améliorer les conditions d’hygiène et d’assainissement dans les écoles, l’installation 
des sanitaires (latrines) est une solution idoine et qui cadre avec la politique nationale de 
l’éducation en général et d’amélioration des conditions d’étude à l’école en particulier. Elles 
ont un double rôle :  

 Rôle pédagogique : les latrines réduisent les perturbations pendant les cours car la 
communauté scolaire dispose sur place d’un lieu pour faire ses besoins sans perdre 
trop de temps et dans des conditions d’hygiène acceptables. Elles permettront aussi 
aux élèves et enseignants de pratiquer ou d’observer les règles d’hygiène enseignées 
théoriquement en classe. 

 Rôle social : si les infrastructures sont bien entretenues, elles protégent les usagers 
contre certaines maladies contagieuses et améliorent l’état d’hygiène et 
assainissement des établissements scolaires et des environs. Les bénéficiaires font 
également leurs besoins en toute sécurité et en toute discrétion, d’où un réel motif de 
satisfaction des acteurs locaux. Il est prouvé que l’équipement d’écoles en latrines 
favorise la scolarisation des enfants, et en particulier des filles. De plus, ces meilleures 
conditions d’apprentissage sont une condition de la réussite de la scolarisation. 

 
Du point de vue technique, les blocs de latrines scolaires peuvent être élaborés avec l’aide 
des techniciens (Génie Rural notamment) et maçons locaux afin de réaliser des installations 
solides, faciles à entretenir, adaptées aux élèves et à un coût raisonnable. Il est important 
d’avoir un point d’eau (robinet, puits, etc.) à proximité des latrines afin que les élèves 
puissent faire leur toilette et se laver les mains. Des campagnes d’équipement d’écoles en 
latrines au Niger ont montré que sans eau, les toilettes ne sont pas utilisées. 
 
Pour le nettoyage quotidien des latrines, il est préférable que celles-ci soient facilement 
lavables (chaise turque, carreaux cassés). Les élèves sont souvent responsables de ce 
lavage, sous l’autorité des professeurs, suivant un calendrier fixé d’avance. On peut 
responsabiliser une classe chaque mois ou encore affecter une latrine à chaque classe ou 
niveau et établir une concurrence entre ces classes pour la propreté des latrines. 
 
Comme pour tout projet d’assainissement, la construction d’infrastructures n’est pas tout et il 
est important dans une école de : 

 informer, sensibiliser et responsabiliser les professeurs, les élèves et les parents 
d’élèves. Les professeurs sont les vecteurs de la sensibilisation à l’hygiène corporelle 
et à la salubrité pour les générations futures nigériennes : ils expliquent en cours 
comment se laver et entretenir les latrines. Les élèves transmettent ces messages à 
leurs familles et prennent l’habitude d’utiliser une latrine à l’école.  

 Responsabiliser les parents d’élèves à l’entretien des infrastructures, dans le cadre de 
la mise en place des COGES. Des frais sont à prévoir (achat petit matériel et savon, 
etc.) et peuvent être pris en charge par une cotisation des parents d’élèves. 

IV. 1- c) Latrines publiques 
 
Le choix de l’emplacement d’une latrine publique est un critère important : la construction 
d’un bloc de latrines publiques est particulièrement justifiée au niveau des aires 
économiques (marchés, autogares, etc.) où la population n’a pas d’autre choix pour se 
soulager. Des blocs de latrines situés dans des quartiers d’habitation sont peu fréquentés, 
les habitants étant peu disposés à payer au quotidien pour utiliser des toilettes : les 
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expériences réalisées en la matière finissent bien souvent en un bloc de latrine à l’abandon, 
les revenus ne suffisant pas à entretenir et nettoyer les infrastructures. 
 
Un bloc de latrines publiques placé à proximité d’une aire économique constitue une source 
de revenus importants s’il est bien géré et entretenu. Les clients paient un droit d’entrée pour 
utiliser toilettes et douches, avec l’eau (et parfois le savon ou le papier toilette). Ces revenus 
permettent normalement de couvrir largement les frais de fonctionnement (eau, électricité, 
salaire du gardien, vidange périodique, etc.), le remboursement des créances et 
l’amortissement des infrastructures. 
 
Différents exemples de financements et de gestions de latrines publiques ont vu le jour à 
Dogondoutchi et sont présentés dans la Boîte 11.  
 
 

Boîte 11 : Exemples de latrines publiques à Dogondoutchi : 
 
Au moins quatre blocs de latrines publiques ont été construits à Dogondoutchi :  
 Marché Tasha : un bloc de latrines a été financé par la coopération décentralisée avec la 

ville d’Orsay et appartient à la Mairie de Dogondoutchi qui l’a donnée en gérance à un 
opérateur privé. Celui-ci verse mensuellement 15.000 FCFA directement à la Mairie dans 
le cadre du contrat de gérance et 10.000 FCFA sur un compte en banque qui est prévu 
pour prendre en charge les dépenses importantes : vidange, grosses réparations, etc. 

 Marché Barrière : un premier bloc de latrines, financé par la coopération décentralisée est 
la propriété de la Mairie qui a confié la gérance au Comité de Salubrité Barrière (et non à 
un particulier). Ce Comité de Salubrité, composé de commerçants et de transporteurs, 
contracte un de ses membres pour 2 mois, de manière tournante. Le membre gérant paie 
50.000FCFA/mois au Comité qui reverse 25.000 FCFA dans sa caisse de 
fonctionnement, 15.000 FCFA à la Mairie, et 10.000 FCFA sur un compte prévu pour les 
grosses dépenses (ce compte nécessite la double signature de la Mairie et du Comité).  

 Le second bloc de latrines publiques du marché Barrière est la propriété du Comité de 
Salubrité Barrière. Au vu du succès du bloc de latrines évoqué précédemment, ce Comité 
a en effet contracté par le passé un prêt auprès d’une mutuelle locale pour réaliser les 
travaux de construction d’un second bloc. La Mairie a participé en attribuant le site et en 
apportant eau et électricité, et reçoit en contrepartie 10.000FCFA/mois. 

 Enfin, un opérateur privé ayant lui aussi constaté le succès de ces blocs de latrines situés 
près des aires économiques a construit un bloc à proximité des escales des bus 
interurbains (voir photo 7). 
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Photo 7 : ‘Latrines publiques’ privées à Dogondoutchi 
 

IV. 1- d) Vidange de fosses 
 
Lorsqu’une fosse de latrine est remplie (quand le niveau des boues se trouve à 50 cm de la 
dalle de défécation), il faut la vider des liquides et solides qui se sont accumulés. Pour cela, il 
faut retirer la dalle au sommet de la fosse pour pouvoir vidanger et curer. Ce travail est 
effectué par des tâcherons locaux. 
 
La pratique traditionnelle en matière de vidange de fosse d’une latrine familiale est soit de 
creuser une seconde fosse dans la concession pour y déverser les boues de vidange issues 
de la latrine avant des les y enterrer, soit de vidanger de nuit dans la rue longeant la 
concession. Ces pratiques présentent des dangers sanitaires, en particulier la seconde, qui 
réduit à néant le rôle d’une latrine. 
 
Afin de résoudre ce problème, il est possible d’offrir un service de vidange de fosse par des 
professionnels équipés d’une charrette avec citerne, afin de pouvoir aller déverser les boues 
de vidange à l’extérieur de la ville et ainsi réduire le risque sanitaire (péril fécal). Cette 
vidange peut être effectuée de manière manuelle (saut) ou mécanique (motopompe) pour ce 
qui concerne la fraction liquide des boues de vidanges. Les sables devront être évacués 
manuellement. 
 
Ce système de vidange et d’évacuation à l’extérieur de la ville par des charrettes-citernes à 
traction asine a été mis en place notamment à Tillabéri, Dogondoutchi et Filingué, villes où 
de nombreuses latrines ont été construites avec l’appui des coopérations décentralisées. 
L’exemple récent de Filingué est décrit en Boîte 12. 
 
 

Boîte 12 : Mise en œuvre d’un système de vidange de fosse latrine à coût modéré à 
Filingué 
 
Dans le cadre de la coopération décentralisée entre les villes de Filingué et d’Athis-Mons, 
plus de 200 complexes latrines/puisards ont été construits chez des familles à faibles 
revenus. Le suivi de ce programme a montré qu’en l’absence de service de vidange organisé 
proposé localement, les pratiques insalubres sont courantes : vidange de nuit dans la rue, 
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abandon de la latrine une fois pleine, travail insalubre des tâcherons chargés de la vidange, 
etc. La Mairie a alors décidé de faire venir de Niamey un camion-vidangeur afin de proposer 
le service de vidange aux habitants de la ville (il n’y a pas de camion-vidangeur à Filingué). 
Pour tenir compte du carburant nécessaire pour le trajet A/R Niamey-Filingué, le service a 
été facturé à des prix inaccessibles à la majorité des ménages (10.000 à 20.000 FCFA) alors 
que le camion-vidangeur ne peut évacuer que la fraction liquide des boues de vidange. 
 
Devant ce constat, il a été décidé d’appuyer un particulier qui travaillait déjà dans la vidange 
manuelle des fosses de la ville, afin de parvenir à un service efficace et à moindre coût. Une 
enquête a été menée pour savoir quel prix les ménages sont prêts à payer pour le service de 
vidange et un appel d’offre a été lancé pour le choix du vidangeur bénéficiaire d’un appui. 
Sur deux candidats, un seul a été retenu et a été équipé avec une charrette à traction asine 
transportant une citerne amovible fabriquée localement selon la conception technique du 
bénéficiaire. Celui-ci a dû fournir l’âne de traction en contrepartie. Une réunion participative a 
été organisée pour fixer le prix de la vidange pour toute la ville de Filingué, selon la 
profondeur de la fosse. Le démarrage du service de curage a été annoncé par affichage et 
crieur public. 
 
Le vidangeur évacue les liquides à l’extérieur de la ville à l’aide de la citerne puis il dépose la 
citerne vide et charge les boues solides sur la charrette pour aller les déposer aussi à 
l’extérieur de la ville. Il utilise les produits nécessaires pour limiter les risques sanitaires 
(pétrole, grésil), ainsi que le matériel de sécurité : bottes, gants, etc. (dans une moindre 
mesure…). Le suivi montre que les affaires de ce privé fonctionnent bien et lui même s’en dit 
satisfait. Il a désormais 15 à 20 clients par mois contre 4 ou 5 auparavant. Cette demande en 
vidange formelle reste faible par rapport à la population totale de la ville de Filingué (16.799 
personnes selon le service local d’état civil), ce qui s’explique par les comportements 
insalubres qui demeurent (défécation en brousse, latrines traditionnelles, vidange sauvage, 
etc.). Néanmoins, l’augmentation de cette demande en vidange (nombre de clients du 
vidangeur) prouve que ce secteur mérite d’être renforcé et formalisé dans les villes 
nigériennes pour proposer une alternative salubre et modifier progressivement les 
comportements sanitaires des populations. 
 
 
 

        
 

Photo 8 : Curage d’une  
fosse à Filingué. 

 

Photo 9 : Charrette-Citerne de vidange à coût 
modéré. 
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IV. 2- Ordures ménagères 
 
La mise en place d’un service de gestion des ordures ménagères est une action complexe 
car elle demande de coordonner de nombreux acteurs et de mettre en œuvre simultanément 
les maillons successifs de la chaîne de collecte et d’évacuation des déchets. 
 
Un point important à garder en tête est que l’objectif premier en matière de gestion des 
déchets est de rendre la ville propre et salubre et donc d’évacuer les ordures à l’extérieur de 
la ville, si possible dans un site de décharge identifié et aménagé. La valorisation des 
déchets est une suite intéressante à mettre en oeuvre une fois que la collecte et l’évacuation 
sont en place et sont fonctionnelles. 

IV. 2- a) Collecte et évacuation des déchets solides 
 
La gestion des déchets solides dans les villes nigériennes est depuis toujours un casse-tête 
pour les autorités qui en ont la charge. Au niveau des populations, on observe un 
comportement assez généralisé qui consiste à attacher de l’importance à la propreté de la 
sphère privée (intérieur de la maison, cour de la concession) tout en négligeant la propreté 
de l’espace public (rues, places, etc.). Les déchets qui sont quotidiennement ramassés et 
évacués en dehors des concessions sont déposés bien souvent dans le premier lieu public 
disponible, plus rarement dans les dépotoirs définis comme tels par les autorités. 
 
La difficultés pour les autorités locales est ensuite de parvenir à regrouper et à évacuer ces 
déchets en dehors de la ville pour réduire l’insalubrité et ses conséquences (mauvaise image 
de la ville, prolifération des animaux et insectes, risques d’accident et de maladies, etc.). 
 
Les systèmes de gestion des déchets qui ont été appuyés par le RAIL-Niger peuvent être 
répartis en trois catégories :  
- Dans les villes petites et moyennes, les habitants n’ont pas les moyens ni la volonté de 

payer pour l’évacuation de leurs déchets. La gestion repose donc sur un apport 
volontaire des déchets dans des dépotoirs intermédiaires qui sont vidés régulièrement 
par des charretiers qui évacuent les déchets à l’extérieur de la ville. 

- Dans les grandes villes (Niamey, Maradi, etc.), les habitants peuvent être intéressés par 
une collecte des déchets au porte-à-porte payante. L’évacuation des ordures en dehors 
de la ville doit se faire par camion, étant donné les distances importantes. 

- Au niveau des marchés et des aires économiques, il est intéressant d’effectuer une 
collecte au porte-à-porte ou de disposer des poubelles afin de maintenir la propreté du 
marché. 

Gestion des ordures ménagères des villes petites et moyennes 
 
Dans plusieurs villes nigériennes, les habitants ont été sensibilisés à la nécessité d’apporter 
leurs ordures ménagères au niveau de dépotoirs intermédiaires officiels matérialisés par des 
murs (voir photo 10). Cet apport volontaire à des points déterminés doit permettre de limiter 
le dépôt anarchique des déchets dans les rues et espaces publics. 
 
Les déchets regroupés au niveau des dépotoirs officiels sont ensuite évacués par des 
charretiers. Dans plusieurs villes, cette évacuation est bénévole : une charrette à traction 
bovine est mise à disposition d’un particulier qui achète le bœuf de traction à crédit auprès 
du comité responsable de la salubrité. Le charretier s’engage à évacuer les déchets deux ou 
trois jours par semaine de manière bénévole et peut utiliser la charrette pour des activités de 
transport d’eau, de marchandises ou de voyageurs pendant le reste de la semaine. Le 
charretier se rémunère donc de plusieurs manière :  
- vente des cargaisons de déchets aux cultivateurs pour amender les champs, 

 29



- activités de transports annexes,  
- plus-value effectuée après deux ou trois ans sur la revente du bœuf acheté à crédit. 
 
Enfin, la propreté des espaces publics est assurée par des opérations de nettoyage 
communautaires, volontaires et bénévoles, réalisées de manière ponctuelle et régulière, 
principalement par les groupements de femmes, sur l’appel des comités de salubrité. 
 
Cet système de gestion des déchets permet donc de limiter au minimum les frais de 
fonctionnement : les ménages apportent volontairement leurs ordures ménagères de la 
concession au dépotoir, les charretiers évacuent bénévolement les déchets en dehors de la 
ville. Les frais de fonctionnement éventuels sont donc relatif à l’entretien du matériel 
(charrettes, dépotoirs, etc.), au suivi de l’évacuation par les responsables locaux (comité de 
salubrité, agent d’hygiène et assainissement) et à la sensibilisation des habitants. La 
principale difficulté rencontrée pour cette gestion est de maintenir la motivation de tous les 
acteurs de cette évacuation (habitants, charretiers, comités de salubrité, etc.), en particulier 
pendant la saison des pluies (beaucoup d’habitants des villes petites et moyennes retournent 
au village pour travailler dans les champs). 
 

          
 

Photo 10 : Dépotoir intermédiaire à Tessaoua. 
 

Photo 11 : Charrette basculante à 
Dogondoutchi. 
 

Gestion des ordures ménagères des quartiers d’habitations d’une grande ville 
 
Dans les villes importantes, les habitants peuvent être intéressés par payer une collecte au 
porte-à-porte et une évacuation en dehors de la ville. Une sensibilisation importante est 
nécessaire pour responsabiliser les habitants par rapport à la propreté et à la nécessaire 
évacuation des ordures ménagères en dehors de la ville. 
 
Du point de vue technique, la gestion des ordures ménagères peut être décomposée selon 
les segments suivants :  

- Segment n°1 : collecte primaire (ou précollecte) des déchets, depuis les ménages et 
les espaces publics puis dépôt dans les sites de transit. Ce segment est confié à de 
petits opérateurs privés sous contrat avec les Mairies. Les quartiers pilotes sont 
divisés en zones de précollecte. Chaque zone est assignée, par contrat de 
concession, à un prestataire privé (GIE, ONG, etc.) chargé de collecter les ordures 
ménagères un jour sur deux dans chaque ménage, au porte-à-porte, pour les 
déposer dans un site de transit déterminé. Le prestataire est aussi responsable de la 
propreté des espaces publics situés dans sa zone.  
Pour effectuer ce travail, il est équipé :  
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o d’une charrette à traction animale peinte aux couleurs de la Mairie, avec la 
mention « Gestion des déchets de la Commune X » et équipé d’un klaxon 
distinctif pour avertir les ménages de son passage ; 

o de matériel de propreté (balai, pelle, râteau) ; 
o de matériel de sécurité sanitaire (gants, masque, uniforme).  

Selon le type de contrat de concession, tout ce matériel est propriété de la Commune 
ou du prestataire. Les ménages sont équipés de poubelles pour lesquelles ils 
verseront une caution. 

 
- Segment n°2 : les sites de dépôt transitoire (SDT) sont des sites aménagés dans la 

ville et équipés de bennes amovibles avec quai de chargement. Ces sites sont 
entretenus par les Communes. Les charretiers chargés de la précollecte viennent 
déverser les ordures collectées dans les bennes amovibles à partir des quais de 
chargement, afin d’éviter toute rupture de charge. Les camions poly-bennes des 
Communes viennent ensuite emporter les bennes pleines. 
 

        
 

Photo 12 : Transfert des ordures d’une 
charrette à une benne depuis un quai de 
transit à Maradi. 

Photo 13 : Evacuation d’une benne à ordures 
par un camion poly-benne. 
 

 
- Segment n°3 : la collecte secondaire est effectuée par les camions poly-bennes 

municipaux qui chargent les bennes amovibles pleines au niveau des SDT pour aller 
les vider à la décharge.  

 

- Segment n°4 : la décharge finale est aménagée pour recevoir les déchets. Un site 
est identifié en relation avec les services déconcentrés de l’Etat concernés (Direction 
de l’environnement, etc.). Les déchets sont déversés dans la décharge, et sont 
régulièrement enfouis sous des matériaux de remblai non pollués à l’aide d’engins 
(chargeuse, niveleuse). 

Gestion des déchets des marchés 
 
Des poubelles fixes ou amovibles sont réparties sur les marchés pour limiter le rejet 
anarchique des déchets par les commerçants et les acheteurs. Ces poubelles sont vidées 
régulièrement par un charretier et les déchets sont évacués en dehors du marché. Cette 
évacuation est la responsabilité des comités de commerçants qui ont intérêt à ce que leurs 
devantures et le marché soient propres pour attirer davantage de clients. 
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IV. 2- b) Valorisation des déchets 
 
La valorisation des déchets est une suite à donner à la collecte et à l’évacuation des déchets 
une fois que celles-ci fonctionnent. La valorisation des déchets permet de réduire la quantité 
des ordures à transporter et à stocker en décharge et représente une source de revenus. 
Néanmoins, la valorisation des déchets ne doit pas être mise en œuvre avant que la collecte 
et l’évacuation des déchets soient efficientes car elle aura alors un impact faible et elle ne 
sera pas durable. 
 
La valorisation des certains déchets est effectuée de manière spontanée par les 
populations : ainsi, les bouteilles en verre et en plastiques, les pots, les métaux, etc. sont 
souvent regroupés et/ou collectés pour être revendus à des spécialistes de la valorisation. 
Cette récupération est aussi bien l’œuvre des ménages que celle de ramasseurs d’ordures 
professionnels dans les grandes villes. 
 
Il existe néanmoins des systèmes de valorisation artisanale qui peuvent être mis en œuvre à 
l’échelle d’un quartier ou d’une ville pour utiliser les déchets de manière constructive. La 
transformation des sachets plastiques, le compostage des déchets organiques et le 
remblayage des zones de dépression sont des exemples qui existent au Niger. 

Déchets plastiques 
 
Dans les villes de Téra et Dogondoutchi, les acteurs locaux de la gestion des déchets ont 
constaté que malgré l’évacuation en dehors de la ville d’une grande partie des déchets 
(grâce au système de dépotoirs et de charrettes mis en œuvre), la ville gardait un aspect 
sale à cause des sacs plastiques que les habitants jettent dans la rue et/ou qui s’envolent au 
gré du vent et défigure le paysage urbain. 
 
Partant de ce constat, il a été décidé de mettre en place une gestion spécifique des déchets 
plastiques. Une solution possible est la transformation de ces sachets plastiques en pavés 
autobloquants par technologie développée par le RESEDA (Réseau pour le Développement 
de l’Artisanat). Cette solution technique présente l’avantage d’amener les populations à 
ramasser elles-mêmes les sachets plastiques pour les vendre aux artisans qui fabriquent les 
pavés permettant d’améliorer la voirie de la ville. Cette technologie consomme beaucoup de 
plastique (72 kg pour 1m2 de pavés) et est rentable. La difficulté consiste à trouver des 
débouchés commerciaux durables. Il s’agit donc avant la mise en place de cette technologie 
de s’assurer de l’intérêt et de l’engagement des autorités municipales à paver des voies 
secondaires de leur commune avec ce type de pavés autobloquants : une fois encore, la 
volonté politique de lutter contre l’insalubrité est un facteur primordial de réussite. 
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Photos 14 à 17 : Fabrication de pavés autobloquants à partir de déchets 
plastiques : four, moules, pavés et route pavée (photos RESEDA et RAIL). 

 

Compostage et amendement des sols 
 
Les déchets organiques peuvent servir à régénérer les sols agricoles. En se décomposant, 
ils enrichissent les sols et permettent d’améliorer les rendements des cultures locales.  
 
L’idéal pour la culture est de transformer ces déchets organiques en compost, mais les 
conditions climatiques du Niger (sécheresse de l’air, faible disponibilité de la ressource en 
eau) ne sont pas idéales pour cette opération qui reste à expérimenter plus avant. 
 
L’épandage direct des déchets organiques dans les champs de culture est une solution plus 
simple techniquement. Les cultivateurs sont intéressés et même prêts à payer les charretiers 
pour qu’ils déposent leurs chargements dans les champs. A Dogondoutchi, les cultivateurs 
ont été formés au tri des déchets dans les champs et aux techniques de compostage. 

Remblayage des points bas 
 
Une autre pratique traditionnelle au Niger consiste à déverser les ordures ménagères dans 
les dépressions du sol où se forment les flaques en saison des pluies. Cette solution 
présente l’avantage d’utiliser les déchets à proximité du lieu de leur production mais n’est 
pas une solution saine : les déchets restent en ville, baignent dans les flaques d’eau 
stagnantes et constituent des lieux de prolifération des maladies (paludisme, etc.). Pour 
éviter cela, il faut prendre garde à recouvrir les déchets d’une couche de matériaux de 
remblai non souillés (sable, terre). 

IV. 3- Eaux de pluie 
 
La cellule de Maîtrise des Eaux de Ruissellement (MER) du RAIL-Niger a développé un 
certain nombre d’outils techniques qui visent plusieurs objectifs :  

- lutter contre les inondations, 
- lutter contre l’ensablement, 
- augmenter les surfaces cultivables. 

 
L’exemple sur la ville de Dogondoutchi est donné sur la photo aérienne 18.  
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Photo 18 : Les enjeux de la Maîtrise des Eaux de Ruissellement à Dogondoutchi. 
 
En ce qui concerne l’assainissement, les actions de la cellule MER cherchent à réduire les 
inondations en ville lors de la saison des pluies. La cellule MER réalise d’une part les études 
techniques nécessaires et appuie à la réalisation d’infrastructures adaptées, comme cela est 
décrit en Boîte 10. 
 
Pour les études, la méthodologie est basée sur la collecte de données techniques à partir de 
prises de vue aériennes (voir photo 18), anciennes et/ou actualisées, affinées par des 
mesures de terrain sur les unités géomorphologiques : topographies, superficies des 
versants, perméabilité, occupation biologique. Les prises de vue aériennes sont réalisées 
avec l’aide de l’aviation légère de l’armée nigérienne. Ces études techniques sur 
l’écoulement des eaux de pluies permettent de déterminer quelles sont infrastructures à 
réaliser. 
 
Pour lutter contre les inondations, un des objectifs est de réduire la quantité des eaux de 
ruissellement qui arrivent des collines vers la ville puis stagnent ensuite en ville, formant des 
lieux de prolifération de moustiques et donc des foyers de paludisme. Pour réduire le 
ruissellement, des digues filtrantes et des demi-lunes permettent d’infiltrer l’eau dans le sol 
en amont de la ville comme le montre la figure 4. 
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Figure 4 : Principe des digues filtrantes 
 
 
La couche supérieure du sol dans la ville de Dogondoutchi est de composition argileuse et 
empêche l’eau de s’infiltrer, ce qui provoque des flaques d’eau stagnante en ville. La cellule 
MER a aussi développé des puits filtrants permettant d’atteindre les couches géologiques 
perméables inférieurs. Néanmoins, la quantité d’argile en suspension dans les eaux de 
ruissellement colmatent rapidement ces puits et en réduisent l’efficacité à Dogondoutchi. 
Dans les ville de Maradi, ce même principe de puits filtrants, développé par les services 
techniques de la Communauté urbaine de Maradi, s’avère très efficace, le sol étant 
beaucoup plus sablonneux. 
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Conclusion 
 
La gestion de l’assainissement urbain est une priorité croissante des populations nigériennes 
et donc de leurs élus qui en ont la responsabilité. L’objectif principal de la mise en place de 
l’assainissement urbain au Niger (assainissement liquide et gestion des déchets) est 
d’assurer la pérennité des infrastructures et des services mis en œuvre. Cette pérennité ne 
peut être atteinte que si :  

- tous acteurs pertinents de l’assainissement de la ville sont engagés dans cette 
action, de manière organisée et dynamique.  

- toute la population est responsabilisée sur la question de la salubrité de son 
environnement urbain privé et public au point de changer de comportement en 
matière d’assainissement. 

- le financement du fonctionnement de la gestion mise en place est assuré de manière 
durable localement. 

 
Ces trois aspects essentiels doivent impérativement être pris en compte de manière 
réfléchie. Ils dépendent dans tous les cas d’une volonté politique d’agir en faveur d’une 
amélioration de l’assainissement de la ville. Cette volonté des autorités locales est une 
condition de réussite et doit se traduire dans les engagements concrets pris par les 
Communes dans ce domaine. 
 
Cette volonté locale forte de lutter contre l’insalubrité de manière durable pourra alors 
s’appuyer sur des outils techniques adaptés au contexte urbain nigérien et sur le savoir-faire 
dans le domaine de l’assainissement liquide et de la gestion des déchets. Les multiples 
exemples concrets cités dans ce document montre l’importance de savoir adapter des 
méthodes et technologies générale au contexte local, qui varie même d’une ville à l’autre au 
Niger. C’est ce que s’efforce de développer et d’appliquer l’ONG RAIL-Niger dans son 
accompagnement des Mairies et des populations, et au travers de sa cellule 
« Assainissement et Gestion des Déchets ». 
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